Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „HERALKES 1”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	38.054,73	153.902,23	3.946,68	1.385,09	16.800,59	2.352,00	574,97	217.022,81
1.1.	STAN ZERO	14.076,89	24.595,45	1.121,80	221,36	6.079,49	851,10	0,00	46.947,62
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	9.629,40	18.583,42	1.088,58	167,25	4.287,21	600,18	0,00	34.357,39
1.1.2.	Podkłady	4.447,49	6.012,03	33,22	54,11	1.792,28	250,92	0,00	12.590,23
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	21.914,21	85.389,30	2.660,82	768,48	9.830,03	1.376,15	574,97	122.519,13
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	4.817,06	13.198,36	221,32	118,80	2.015,36	282,16	0,00	20.653,46
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	5.157,06	7.181,36	358,48	64,62	2.206,22	308,85	0,00	15.277,17
1.2.3.	Kominy	342,96	6.912,17	67,45	62,18	164,17	22,99	0,00	7.571,86
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.261,89	5.062,28	364,50	45,56	650,56	91,07	0,00	7.475,82
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	27,79	83,51	1,98	0,75	11,91	1,67	0,00	127,62
1.2.6.	Dach - konstrukcja z pokryciem	10.307,45	52.951,62	1.647,09	476,57	4.781,81	669,41	574,97	71.413,20
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	2.063,63	43.917,48	164,06	395,25	891,07	124,75	0,00	47.556,06
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	573,08	6.907,73	1,51	62,18	229,83	32,17	0,00	7.806,46
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.490,55	37.009,75	162,55	333,07	661,24	92,58	0,00	39.749,60
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	25.593,52	52.532,63	1.623,47	472,84	10.886,79	1.524,19	70,70	92.704,13
2.1.	Tarasy na gruncie	4.666,74	6.207,39	269,04	55,87	1.974,30	276,40	0,00	13.450,06
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	6.796,98	5.827,96	405,60	52,47	2.881,01	403,36	0,00	16.368,24
2.3.	Posadzki	7.135,20	27.262,30	648,60	245,36	3.113,53	435,89	0,00	38.840,58
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.904,05	5.806,25	187,57	52,27	836,64	117,14	0,00	8.904,24
2.3.2.	Posadzka w garażu	445,27	1.432,62	46,34	12,89	196,67	27,52	0,00	2.161,58
2.3.3.	Posadzka na stropie	4.726,71	19.825,58	409,60	178,42	2.054,52	287,63	0,00	27.481,58
2.3.4.	Strop nad podcieniami	59,17	197,85	5,09	1,78	25,70	3,60	0,00	293,18
2.4.	Ścianki działowe	452,79	1.452,94	22,87	13,08	190,27	26,64	0,00	2.158,52
2.5.	Elewacja	6.541,81	11.782,04	277,36	106,06	2.727,68	381,90	70,70	21.886,73
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.750,85	55.750,85
	Razem	63.648,25	206.434,86	5.570,15	1.857,93	27.687,38	3.876,19	56.396,52	365.477,79
	Podatek VAT 8%								29.238,22
	Ogółem kosztorys								394.716,01