Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „103 T"

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	39.780,48	149.274,96	3.413,92	1.492,72	17.277,76	2.418,88	0,00	213.659,75
1.1.	STAN ZERO	15.155,99	24.106,37	1.085,04	241,10	6.496,44	909,49	0,00	47.994,24
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	10.500,69	17.627,71	1.063,27	176,31	4.625,60	647,57	0,00	34.640,99
1.1.2.	Podkłady	4.655,30	6.478,66	21,77	64,79	1.870,84	261,92	0,00	13.353,25
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	21.948,07	87.063,36	2.233,92	870,56	9.672,76	1.354,18	0,00	123.143,99
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	4.887,73	14.987,83	16,52	149,88	1.961,70	274,64	0,00	22.278,72
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	8.167,42	14.895,54	534,13	148,93	3.480,61	487,30	0,00	27.715,43
1.2.3.	Kominy	461,52	8.374,45	64,35	83,72	210,35	29,45	0,00	9.223,76
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.581,10	6.129,03	348,40	61,29	771,80	108,05	0,00	8.999,71
1.2.5.	Dach - konstrukcja z pokryciem	6.850,30	42.676,51	1.270,52	426,74	3.248,30	454,74	0,00	54.926,37
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	2.676,42	38.105,23	94,96	381,06	1.108,56	155,21	0,00	42.521,52
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	1.397,09	8.463,75	3,42	84,64	560,21	78,43	0,00	10.587,55
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.279,33	29.641,48	91,54	296,42	548,35	76,78	0,00	31.933,97
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	44.986,76	56.534,68	1.978,32	565,30	18.786,05	2.629,98	3.511,25	128.988,91
2.1.	Tarasy na gruncie	316,01	289,46	7,49	2,89	129,40	18,12	3.511,25	4.274,64
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	23.981,70	20.553,60	967,06	205,51	9.979,52	1.397,11	0,00	57.084,28
2.3.	Posadzki	5.818,44	17.205,25	411,47	172,04	2.491,95	348,84	0,00	26.445,79
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	3.100,70	9.209,27	233,00	92,09	1.333,49	186,68	0,00	14.153,55
2.3.2.	Posadzka w kotłowni i garażu	78,86	219,46	6,01	2,19	33,94	4,74	0,00	345,15
2.3.3.	Strop nad parterem	2.359,02	7.319,34	161,50	73,19	1.008,20	141,12	0,00	11.061,88
2.3.4.	Strop nad garażem i klatką schodową	279,86	457,18	10,96	4,57	116,32	16,30	0,00	885,21
2.4.	Ścianki działowe	2.809,97	5.303,10	153,47	53,03	1.185,38	165,95	0,00	9.671,01
2.5.	Ścianki kolankowe	712,37	1.432,05	31,45	14,30	297,53	41,65	0,00	2.529,26
2.6.	Elewacja	11.348,27	11.751,22	407,38	117,53	4.702,27	658,31	0,00	28.983,93
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.674,00	61.674,00
	Razem	84.767,24	205.809,64	5.392,24	2.058,02	36.063,81	5.048,86	65.185,25	404.322,66
	Podatek VAT 8%								32.345,81
	Ogółem kosztorys								436.668,47