

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO	47 445,99	166 361,79	6 099,17	34 804,37	10 647,16	9 541,75	274 900,23
1.1	Roboty ziemne	198,77		641,91	546,44	0,00	149,81	1 536,93
1.2	Fundamenty	5 361,65	14 022,12	380,84	3 732,62	897,42	1 023,32	25 417,97
1.3	Izolacje fundamentów	1 658,32	3 629,04	108,95	1 148,73	232,26	314,93	7 092,23
1.4	Roboty murowe	4 974,75	24 912,47	419,71	3 506,40	1 594,40	961,29	36 369,02
1.5	Ścianki działowe	1 138,39	3 974,08	81,43	792,88	254,34	217,37	6 458,49
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	3 821,38	11 039,29	166,97	2 592,43	706,51	710,72	19 037,30
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	1 573,27	2 939,70	144,52	1 116,57	188,14	306,11	6 268,31
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	13 155,47	22 479,04	2 011,20	9 858,34	1 438,66	2 702,71	51 645,42
1.9	Wieżba dachowa	4 208,60	15 150,60	747,71	3 221,60	969,64	883,21	25 181,36
1.10	Pokrycie dachu	9 252,07	37 996,21	1 224,71	6 809,91	2 431,76	1 866,96	59 581,62
1.11	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	2 103,32	30 219,24	171,22	1 478,45	1 934,03	405,32	36 311,58
2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	34 216,82	38 393,44	1 944,81	23 505,07	2 457,19	6 444,02	106 961,35
2.1	Posadzki na gruncie - wykładziny				0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Posadzki na poddaszu - wykładziny	120,97	467,15	14,26	87,90	29,90	24,10	744,28
2.3	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	1 919,40	3 515,88	70,64	1 293,53	225,02	354,63	7 379,10
2.4	Tynki wewnętrzne	10 557,19	12 252,29	1 108,52	7 582,71	784,15	2 078,83	34 363,69
2.5	Elewacja	17 193,08	14 517,43	673,92	11 613,55	929,12	3 183,90	48 111,00
2.6	Roboty malarskie - wewnętrzne	2 935,07	2 976,42	29,57	1 927,02	190,49	528,30	8 586,87
2.7	Stolarka wewnętrzna	1 491,11	4 664,27	47,90	1 000,36	298,51	274,26	7 776,41
	RAZEM netto	81 662,81	204 755,23	8 043,98	58 309,44	13 104,35	15 985,77	381 861,58
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							83 823,27
	Razem brutto							465 684,85

Słownie: czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery i 85/100 zł