

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	36 705,07	171 569,34	4 193,76	26 747,85	10 465,73	7 305,84	256 987,59
1.1	Roboty ziemne	301,91		842,25	748,28	0,00	204,38	2 096,82
1.2	Fundamenty	4 890,28	12 720,73	204,55	3 332,02	775,96	910,10	22 833,64
1.3	Izolacje fundamentów	3 485,99	5 099,32	165,07	2 387,80	311,06	652,20	12 101,44
1.4	Roboty murowe	2 742,58	15 825,16	257,98	1 962,37	965,33	535,99	22 289,41
1.5	Ścianki działowe	2 070,44	5 164,70	125,81	1 436,35	315,05	392,32	9 504,67
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	8 311,48	23 826,50	358,32	5 670,05	1 453,42	1 548,71	41 168,48
1.7	Strop drewniany	347,20	2 507,96	52,21	261,22	152,99	71,35	3 392,93
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	3 430,51	4 960,52	377,31	2 490,31	302,59	680,20	12 241,44
1.9	Więźba dachowa	407,81	47 363,20	56,79	303,85	2 889,16	82,99	51 103,80
1.10	Pokrycie dachu	7 551,32	23 184,50	1 298,14	5 787,54	1 414,25	1 580,80	40 816,55
1.11	Izolacja termiczna stropu	884,52	8 613,27	269,25	754,57	525,41	206,10	11 253,12
1.12	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	2 281,03	22 303,48	186,08	1 613,49	1 360,51	440,70	28 185,29
2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	33 772,34	51 403,60	1 476,83	23 052,97	3 135,63	6 296,63	119 138,00
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	1 502,21	13 936,82	25,45	999,09	850,15	272,89	17 586,61
2.2	Tynki wewnętrzne	10 210,65	6 376,34	796,61	7 198,75	388,96	1 966,25	26 937,56
2.3	Elewacja	18 305,56	21 132,39	568,01	12 343,32	1 289,08	3 371,42	57 009,78
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	2 741,57	2 484,69	25,81	1 809,87	151,57	494,34	7 707,85
2.5	Stołarka wewnętrzna	1 012,35	7 473,36	60,95	701,94	455,87	191,73	9 896,20
	RAZEM netto	70 477,41	222 972,94	5 670,59	49 800,82	13 601,36	13 602,47	376 125,59
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							82 564,15
	Razem brutto							458 689,74

Słownie: czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć i 74/100 zł