

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO	43 282,34	135 219,83	4 603,71	19 154,42	1 352,19	2 681,61	206 294,10
1.1	Roboty ziemne	286,31		760,17	418,59	0,00	58,60	1 523,67
1.2	Fundamenty	5 113,32	14 399,46	186,16	2 119,79	143,99	296,77	22 259,49
1.3	Izolacje fundamentów	3 547,79	4 778,42	152,64	1 480,18	47,78	207,23	10 214,04
1.4	Roboty murowe	3 852,16	19 224,91	290,98	1 657,25	192,25	232,01	25 449,56
1.5	Ścianki działowe	857,88	2 079,24	50,64	363,41	20,79	50,88	3 422,84
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	6 861,76	16 427,25	286,69	2 859,38	164,27	400,31	26 999,66
1.7	Strop drewniany	308,47	487,55	16,25	129,89	4,88	18,18	965,22
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	7 393,82	14 251,59	804,79	3 279,45	142,52	459,12	26 331,29
1.9	Więźba dachowa	3 762,20	11 580,03	671,14	1 773,34	115,80	248,26	18 150,77
1.10	Pokrycie dachu	8 122,06	24 896,76	1 061,25	3 673,32	248,97	514,27	38 516,63
1.11	Izolacja termiczna poddasza	1 491,81	7 484,37	198,31	676,04	74,84	94,65	10 020,02
1.12	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 684,76	19 610,25	124,69	723,78	196,10	101,33	22 440,91
2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	21 995,65	29 984,95	1 127,35	9 249,20	299,85	1 294,90	63 951,90
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	872,97	5 906,02	29,97	361,18	59,06	50,57	7 279,77
2.2	Tynki wewnętrzne	6 148,05	3 776,95	664,13	2 724,87	37,77	381,48	13 733,25
2.3	Elewacja	11 921,98	12 938,20	365,00	4 914,79	129,38	688,07	30 957,42
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	2 279,40	1 750,93	21,18	920,23	17,51	128,84	5 118,09
2.5	Stołarka wewnętrzna	773,25	5 612,85	47,07	328,13	56,13	45,94	6 863,37
	RAZEM netto	65 277,99	165 204,78	5 731,06	28 403,62	1 652,04	3 976,51	270 246,00
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							59 322,29
	Razem brutto							329 568,29

Słownie: trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem i 29/100 zł