

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO	45 951,10	154 979,25	5 664,69	33 550,27	9 298,75	9 027,61	258 471,67
1.1	Roboty ziemne	286,77		913,05	779,88	0,00	209,85	2 189,55
1.2	Fundamenty	7 367,70	21 060,18	787,47	5 300,87	1 263,61	1 426,34	37 206,17
1.3	Izolacje fundamentów	1 883,70	2 924,48	118,23	1 301,26	175,47	350,14	6 753,28
1.4	Roboty murowe	4 736,62	21 495,55	310,45	3 280,59	1 289,73	882,73	31 995,67
1.5	Ścianki działowe	547,61	1 553,63	36,99	379,99	93,22	102,25	2 713,69
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	5 715,51	13 686,86	179,70	3 831,89	821,21	1 031,07	25 266,24
1.7	Strop drewniany	6 519,71	22 231,63	706,36	4 696,94	1 333,90	1 263,84	36 752,38
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	6 601,19	10 203,73	773,37	4 793,46	612,22	1 289,81	24 273,78
1.9	Więźba dachowa	3 027,52	11 620,29	629,86	2 377,30	697,22	639,67	18 991,86
1.10	Pokrycie dachu	7 457,99	26 689,32	1 068,47	5 542,20	1 601,36	1 491,28	43 850,62
1.11	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 806,78	23 513,58	140,74	1 265,89	1 410,81	340,63	28 478,43
2	ROBOTY WYKONCZENIOWE	24 732,10	39 785,81	1 323,97	16 936,46	2 387,14	4 557,20	89 722,68
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	5 356,05	10 689,72	209,66	3 617,71	641,38	973,44	21 487,96
2.2	Tynki wewnętrzne	4 406,83	3 866,73	579,12	3 240,87	232,00	872,04	13 197,59
2.3	Elewacja	12 453,07	15 878,82	473,27	8 402,13	952,73	2 260,82	40 420,84
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	1 925,50	1 851,63	19,82	1 264,46	111,10	340,24	5 512,75
2.5	Stołarka wewnętrzna	590,65	7 498,91	42,10	411,29	449,93	110,66	9 103,54
	RAZEM netto	70 683,20	194 765,06	6 988,66	50 486,73	11 685,89	13 584,81	348 194,35
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							76 432,91
	Razem brutto							424 627,26

Słownie: czterysta dwadzieścia cztery tysiące sześćset dwadzieścia siedem i 26/100 zł