

Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „124 A”

Nr	Opis	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Poz. upr.	Ogółem
1.	STAN SUROWY ZAMKNIĘTY	64.979,15	157.473,87	5.112,86	9.763,42	46.471,00	12.355,70	1.110,22	297.260,99
1.1.	STAN ZERO	19.570,62	24.464,99	1.195,74	1.516,84	13.768,10	3.660,69		64.174,21
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	12.036,70	17.084,60	1.164,34	1.059,25	8.752,29	2.327,08		42.421,09
1.1.2.	Podkłady	7.533,92	7.380,39	31,40	457,59	5.015,81	1.333,61		21.753,12
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	41.107,99	101.137,63	3.701,54	6.270,54	29.708,70	7.898,90	536,77	190.359,32
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	6.860,41	12.545,60	17,54	777,82	4.560,08	1.212,43		25.970,13
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	11.566,00	15.085,10	703,90	935,28	8.134,95	2.162,88		38.589,19
2.3.3.	Strop nad garażem	2.364,11	2.555,08	74,36	158,41	1.616,70	429,84		7.199,45
1.2.3.	Kominy	517,16	8.145,78	70,77	505,03	389,80	103,63		9.732,40
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	2.658,48	6.791,55	528,54	421,08	2.113,00	561,81		13.074,41
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	111,12	247,20		15,33	73,67	19,59		466,83
1.2.6.	Dach - konstrukcja z pokryciem	17.030,71	55.767,32	2.306,43	3.457,59	12.820,50	3.408,72	536,77	95.326,91
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	4.300,54	31.871,25	215,58	1.976,04	2.994,20	796,11	573,45	42.727,46
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	511,95	1.289,28	2,18	79,95	340,87	90,63	573,45	2.888,38
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	3.788,59	30.581,97	213,40	1.896,09	2.653,33	705,48		39.839,08
2.	PRACE WYKOŃCZENIOWE	34.811,01	39.693,13	1.162,57	2.460,94	23.850,44	6.341,31	7.528,65	115.849,61
2.1.	Tarasy na gruncie	1.201,80	856,40	17,62	53,09	808,48	214,96	7.528,65	10.680,87
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	11.089,29	10.278,59	221,39	637,26	7.498,97	1.993,82		31.715,49
2.3.	Posadzki	5.178,83	11.827,01	353,28	733,26	3.667,78	975,18		22.736,30
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	4.259,84	9.835,16	290,65	609,78	3.016,97	802,15		18.815,59
2.3.2.	Posadzka w kotłowni/garażu	918,99	1.991,85	62,63	123,48	650,81	173,03		3.920,71
2.4.	Ścianki działowe	2.107,70	3.301,17	86,53	204,67	1.454,76	386,79		7.542,20
2.5.	Elewacja	15.233,39	13.429,96	483,75	832,66	10.420,45	2.770,56		43.174,75
3.	INSTALACJE							74.359,80	74.359,80
	Razem	99.790,16	197.167,00	6.275,43	12.224,36	70.321,44	18.697,01	82.998,67	487.470,40
	Podatek VAT 8%								38.997,63
	Ogółem kosztorys								526.468,03